מסמך ייזום פרויקט – מערכת לניהול הזמנות ומלאי ("SmartOrder")

שם הפרויקט: מערכת SmartOrder
כותב המסמך: צוות ניתוח מערכות (בשיתוף הלקוח)
תאריך: 19 באוקטובר 2026
גרסה: 1.0

1. תיאור הארגון ומטרותיו

1.1 היכרות ראשונית ותיאור הארגון

חברת "סופר-דיסטריביושן בע"מ" עוסקת בהפצה וניהול מוצרי צריכה לרשתות קמעונאיות בפריסה ארצית. החברה מפעילה מרכז לוגיסטי מרכזי ומנהלת מערך נרחב של ספקים ולקוחות.

1.2 מבנה ארגוני ותפקידים רלוונטיים

- **מנכ"ל:** אחראי על גיבוש האסטרטגיה ואישור פרויקטים רוחביים.
- **מנהל תפעול ולוגיסטיקה:** מנהל את המחסן, המלאי ושורשרת ההפצה.
- **מנהל מכירות ושירות לקוחות:** אחראי על תהליך קליטת ההזמנות והקשר השוטף מול הלקוחות.
- **רכז גבייה וכספים:** אחראי על תהליכי החיוב, הפקת חשבוניות ובקרה כספית.

1.3 מדרג הייעוד הארגוני

- **חזון / מטרת על (איכותי):** להיות החברה המובילה בישראל במתן פתרונות לוגיסטיים מהירים, אמינים ומשתלמים.
- **מטרות הארגון (ל-3–5 השנים הקרובות):**
  - הרחבת פריסת השירות והגדלת היקף ההפצה ב-40%.
  - שיפור חווית הלקוח וצמצום שיעור הנטישה.
- **יעדים מדידים (ל-3–6 החודשים הקרובים):**
  - הגדלת מחזור המכירות ב-12% במהלך הרבעון הקרוב.
  - קיצור זמן אספקת ההזמנות מ-48 שעות ל-24 שעות.

2. ניתוח בעיות במצב הקיים

מיפוי הקשיים בארגון לפי ארבעת הממדים המרכזיים:

תחום	הגדרת הבעיה	סיבות / גורמים	תוצאות והשלכות
תהליכי עבודה	עיכובים בטיפול בהזמנות וריבוי טעויות דיווח	עבודה ידנית וכפילויות בין מחלקת המכירות למחסן	איחורים באספקה, ביטול הזמנות ועומס עבודה עקב תהליכים לא יעילים
מידע	פערים בנתוני המלאי בזמן אמת	היעדר מסד נתונים מרכזי והסתמכות על קובצי אקסל נפרדים	חוסרים מול חסרים מדומים במלאי, וחוסר אמינות של הנתונים הקיימים

תחום	הגדרת הבעיה	סיבות / גורמים	תוצאות והשלכות
טכנולוגיה	קשיים בתפעול המערכת הקיימת	מערכת מיושנת ללא תמיכה בגישה מרחוק (Web/Mobile)	תקלות וקריסות חוזרות, וחוסר יכולת לעבוד מהשטח
ארגון שיטות	היעדר הגדרה ברורה של תפקידים ונהלי עבודה	מחסור בנהלים מעודכנים למעקב וניהול הזמנות	כפילויות בסמכויות וחיכוכים בין המחלקות

3. מטרות ויעדי המערכת

3.1 יעדי המערכת (מענה לגורמי הבעיות)

- אוטומציה של תהליך קליטת ההזמנות וסנכרון מלאי בזמן אמת (ביטול העבודה הידנית).
- הקמת מסד נתונים מרכזי, אחוד ונגיש מכל מקום.
- אספקת ממשק משתמש נוח ומודרני לעובדי המשרד והשטח.

3.2 מטרות המערכת (בחינת השגת התוצאות העסקיות במבחן כן/לא)

- **סגירת הזמנה תוך פחות מ-3 דקות:** (כן/לא)
- **מניעת כפילויות והגעה לדיוק מלאי של 99%:** (כן/לא)

4. הנמקת המערכת והחזר השקעה (ROI)

- **מניע מרכזי:** שדרוג מערכת קיימת, התייעילות תפעולית ומעבר לטכנולוגיה מתקדמת.
- **צפי החזר השקעה (ROI):** הפרויקט צפוי להשיג יחס החזר השקעה של 1:10 בתוך 24 חודשים מיום ההשקה, הודות לצמצום אובדן מלאי, שימור לקוחות וחיסכון ניכר בשעות עבודה ידניות.

5. תיחום המערכת (System Scope)

- **תיחום ארגוני:** המערכת תשרת את מחלקות המכירות, הלוגיסטיקה והכספים בארגון.
- **תיחום תהליכי:**
  - **כלול בתיחום:** קליטת הזמנות, עדכוני מלאי, הפקת תעודות משלוח וניהול הצעות מחיר.
  - **מחוץ לתיחום:** ניהול משאבי אנוש (HR) וניהול שכר.
- **מערכות קשורות:**
  - ממשק לייצוא נתונים למערכת הנהלת החשבונות.
  - ממשק למערכת הסליקה הבנקאית.

6. אופק הזמן

1. **מועד עליה לאוויר:** תוך 6 חודשים ממועד אישור מסמך הייזום.
2. **נקודת אל-חזור (Drop-dead date):** 9 חודשים מתחילת הפרויקט (עיכוב מעבר לכך יפגע ביתרון התחרותי בשוק).
3. **אופק שימוש מתוכנן:** 5–7 שנים.

7. רשת האילוצים

- **תקציב:** תקציב קשיח בגובה של עד $150,000.
- **לוח זמנים:** עלייה לאוויר עד תום הרבעון השני.

- **טכנולוגיה:** תמיכה בדפדפנים מודרניים ובמכשירים ניידים.
- **כוח אדם:** זמינות צוות הפיתוח והדרכה יעודית ל-20 עובדים.

8. אומדן עלויות והחלטה (Go / No-Go)

אומדן עלויות ראשוני

- **אפיון ופיתוח:** 350 שעות עבודה (לפי התעריף השעתי המוסכם).
- **תשתיות ענן ואבטחה:** תקציב שנתי מוגדר.
- **חסם עליון למחיר הפרויקט:** 500,000 ₪.

☐ החלטת הנהלה (Go / No-Go)

☑ **אישור והתקדמות לביצוע (Go)**

☐ **דחיית הפרויקט (No-Go)**